

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2016

| N° | Réalisation envisagée | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d'attribution de contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d'achèvement des prestations |
|---|--|-----------------------|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| Service maitre d'œuvre : MINISTERE SANTE | | | | | | | | |
| 1 | Acquisition des équipements complets types pour 2 CSA | BE | Fourniture | AOI | 10/06/2016 | 07/09/2016 | 17/09/2016 | 26/11/2016 |
| 2 | Acquisition des équipements complets types pour 8 CSB des différentes Wilaya | BE | Fourniture | AOI | 10/06/2016 | 07/09/2016 | 17/09/2016 | 26/11/2016 |
| 3 | Acquisition des équipements complets types pour 80 postes de santé des différentes Wilaya | BE | Fourniture | AOI | 12/06/2016 | 09/09/2016 | 19/09/2016 | 28/11/2016 |
| 4 | Acquisition de 38 chaines de froid et de 2 chambres froides | BE | Fourniture | AOI | 12/06/2016 | 09/09/2016 | 19/09/2016 | 28/11/2016 |
| 5 | Acquisition des équipements partiels destinés aux centres de santé des différentes Wilayas hormis Nouakchott | BE | Fourniture | AOI | 15/06/2016 | 12/09/2016 | 22/09/2016 | 01/12/2016 |
| 6 | Acquisition des équipements partiels destinés aux postes de santé des différentes Wilayas hormis Nouakchott | BE | Fourniture | AOI | 15/06/2016 | 12/09/2016 | 22/09/2016 | 01/12/2016 |
| 7 | Acquisition des équipements partiels destinés aux centres et postes de santé des Wilayas de Nouakchott | BE | Fourniture | AOI | 10/06/2016 | 07/09/2016 | 17/09/2016 | 26/11/2016 |
| 8 | Acquisition d'équipements médicaux destinés au CH de Néma | BE | Fourniture | AOI | 10/06/2016 | 07/09/2016 | 17/09/2016 | 26/11/2016 |
| 9 | Acquisition d'équipements médicaux destinés au CH d'Aioun | BE | Fourniture | AOI | 14/06/2016 | 11/09/2016 | 21/09/2016 | 30/11/2016 |
| 10 | Acquisition d'équipements médicaux destinés au CH d'Aleg | BE | Fourniture | AOI | 14/06/2016 | 11/09/2016 | 21/09/2016 | 30/11/2016 |
| 11 | Acquisition d'équipements médicaux au profit du CH de Sélibaby | BE | Fourniture | AOI | 17/06/2016 | 14/09/2016 | 24/09/2016 | 03/12/2016 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| 12 | Acquisition d'équipements médicaux au profit du CH d'Atar | BE | Fourniture | AOI | 19/06/2016 | 16/09/2016 | 26/09/2016 | 05/12/2016 |
| 13 | Acquisition d'équipements médicaux au profit du CH de Zoueratt | BE | Fourniture | AOI | 19/06/2016 | 16/09/2016 | 26/09/2016 | 05/12/2016 |
| 14 | Acquisition d'équipements médicaux au profit de l'Hôpital régional d'Akjoujt | BE | Fourniture | AOI | 23/06/2016 | 20/09/2016 | 30/09/2016 | 09/12/2016 |
| 15 | Acquisition d'équipements médicaux au profit du CNORF | BE | Fourniture | AOI | 23/06/2016 | 20/09/2016 | 30/09/2016 | 09/12/2016 |
| 16 | Acquisition d'équipements médicaux au profit de l'INRSP | BE | Fourniture | AOI | 27/06/2016 | 24/09/2016 | 04/10/2016 | 13/12/2016 |
| 17 | Acquisition d'équipements médicaux au profit du CNTS | BE | Fourniture | AOI | 27/06/2016 | 24/09/2016 | 04/10/2016 | 13/12/2016 |
| 18 | Acquisition d'équipements médicaux destinés au Centre Hospitalier National | BE | Fourniture | AOI | 02/07/2016 | 29/09/2016 | 09/10/2016 | 18/12/2016 |
| 19 | Acquisition d'équipements médicaux destinés au Centre Hospitalier des Spécialités | BE | Fourniture | AOI | 02/07/2016 | 29/09/2016 | 09/10/2016 | 18/12/2016 |
| 20 | Acquisition d'équipements médicaux destinés à l'Hôpital Cheikh Zayed et à l'Hôpital de l'Amitié | BE | Fourniture | AOI | 30/06/2016 | 27/09/2016 | 07/10/2016 | 16/12/2016 |
| 21 | Acquisition d'équipements médicaux au profit du CH de Nouadhibou | BE | Fourniture | AOI | 30/06/2016 | 27/09/2016 | 07/10/2016 | 16/12/2016 |
| 22 | Acquisition d'un Scanner au profit du CH de Rosso | BE | Fourniture | AOI | 06/07/2016 | 03/10/2016 | 13/10/2016 | 22/12/2016 |
| 23 | Acquisition d'équipements didactiques au profit des écoles de santé publique | Coopé. Espagnole | Fourniture | AOI | 06/07/2016 | 03/10/2016 | 13/10/2016 | 22/12/2016 |
| 24 | Acquisition de 3 ambulances au profit de la DRAS de Guidimagha | Coopé. Espagnole | Fourniture | AON | 19/07/2016 | 01/10/2016 | 11/10/2016 | 10/11/2016 |
| 25 | Acquisition d'équipements médicaux au profit de certaines structures de santé de base de Guidimagha | Coopé. Espagnole | Fourniture | AOI | 23/07/2016 | 20/10/2016 | 30/10/2016 | 08/01/2017 |
| 26 | Extension et réhabilitation des Ecoles de Santé de Rosso et de Kiffa | Coopé. Espagnole | Travaux | AON | 13/07/2016 | 25/09/2016 | 05/10/2016 | 03/01/2017 |
| 27 | Réhabilitation de certaines infrastructures de santé de base de Guidimagha | Coopé. Espagnole | Travaux | AON | 03/07/2016 | 15/09/2016 | 25/09/2016 | 24/12/2016 |
| 28 | Acquisition de 2 véhicules tout terrain pour la supervision et un véhicule fourgonnette | Fonds du Japon/Ebola | Fourniture | AOI | 10/07/2016 | 07/10/2016 | 17/10/2016 | 26/12/2016 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| 29 | Acquisition d'un centre d'opérations d'urgence | Fonds du Japon/Ebola | Fourniture | AOI | 10/07/2016 | 07/10/2016 | 17/10/2016 | 26/12/2016 |
| 30 | Acquisition d'équipements médicaux au profit du Service des Maladies Infectieuses du CHN | Fonds du Japon/Ebola | Fourniture | AOI | 14/07/2016 | 11/10/2016 | 21/10/2016 | 30/12/2016 |

Date : 05/05/2016

Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux

Abderahmane OULD MOHAMED SIDINE