

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction Générale des Politiques et Stratégies du Développement

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE **POUR L'ANNEE (Novembre) 2016**

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché ¹	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)								
01	Enquête Evaluation Rapide des besoins (ERB) pour Observatoire DD	IDA	Prestations Intellectuelles	SBQC	29/09/2016	19/01/2017	20/02/2017	20/05/2017
02	Recrutement de stagiaires en appui aux groupes techniques (CCSC, Autonomisation des femmes, scolarisation des filles, SR, RHS, Démographie)	IDA	Prestations Intellectuelles	CI	30/10/2016	20/01/2017	10/02/2017	31/03/2017
03	Diagnostic de la situation des données sur le DD en Mauritanie,	IDA	Prestations	CI	30/12/2016	20/01/2017	10/02/2017	31/03/2017

¹ Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services

	analyse institutionnelle et élaboration d'un plan de formation de démographe, en mettant de l'avant le rôle de l'université de Nouakchott		Intellectuelles					
04	Acquisition des équipements pour espaces surs (30) pour MEN	IDA	Fournitures	AON	10/05/2017	19/06/2017	20/07/2017	20/07/2017
05	Conduite d'une enquête de diagnostic des besoins et perceptions sur les sujets d'intérêt en lien avec la scolarisation des filles (mariage et grossesse précoces, espacement des naissances, MGFs, scolarisation...)	IDA	Prestations intellectuelles	CI	30/10/2016	20/01/2017	10/02/2017	31/03/2017
06	Assistance technique pour l'évaluation des besoins et l'élaboration des supports de formation des enseignantes de l'enseignement secondaire sur les sujets d'intérêt (TIC, SR, VIH SIDA, PF, MGFs)	IDA	Prestations intellectuelles	CI	30/12/2016	20/01/2017	10/02/2017	31/03/2017
07	Recrutement de	IDA	Prestations	CI	10/11/2016	31/12/2016	15/01/2017	31/12/2018

	l'agent payeur pour le cash transfert		intellectuelles					
08	Etude du potentiel économique des régions d'intervention et assistance Technique pour le montage des projets et la création des unités de production	IDA	Prestations intellectuelles	SBQC	16/04/2017	07/06/2017	30/06/2017	15/08/2017
09	Assistance technique pour l'analyse de la chaîne de valeur sensible au genre et formation	IDA	Prestations intellectuelles	CI	28/07/2017	15/08/2017	30/08/2017	30/09/2017
10	Recrutement Assistante(s) technique au Fonds des AGR – Projet autonomisation des femmes	IDA	Prestations intellectuelles	SBQC	27/04/2017	31/05/2017	15/06/2017	30/09/2017
11	Equipements et mobilier des cybers café des établissements secondaires (8 sites pilotes)	IDA	Fournitures	AON	10/06/2017	15/08/2017	14/09/2017	20/09/2017
12	Impression des brochures pédagogiques pour cours de rattrapage (18000 brochures)	IDA	Fournitures	AON	19/07/2017	30/08/2017	30/09/2017	15/10/2017
13	Matériel roulant pour transport des filles (12	IDA	Fournitures	AON	04/01/2017	26/03/2017	15/04/2017	30/04/2017

	Bus)							
14	Construction/ réhabilitation de clôtures /Latrines séparées de 40 établissements scolaires	IDA	Travaux	AON	05/05/2017	25/07/2017	14/08/2017	12/11/2017
15	Acquisition des équipements pour espaces surs (16) pour MASEF	IDA	Fournitures	AON	10/05/2017	15/06/2017	20/07/2017	05/08/2017
16	Recrutement des ONGs pour l'appui à la mise en œuvre des projets de la composante 1.2	IDA	Prestations Intellectuelles	SFQC	19/12/2016	15/03/2017	30/03/2017	31/12/2018
17	Réaliser une étude des besoins en main d'œuvre qualifiée du marché du travail de la santé en Mauritanie et proposer un plan d'action visant à maximiser la contribution des 5 écoles à la satisfaction des besoins de ce marché (3.1)	IDA	Prestations Intellectuelles	SFQC	04/05/2017	15/07/2017	31/07/2017	
18	Etude pour la mise en place d'un système d'approvisionne ment jusqu'au dernier kilomètre dans deux 2 régions pilotes pour l'ensemble des	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	13/04/2017	15/05/2017	25/05/2017	

	produits essentiels (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 et une partie de 1.1.4)							
19	Etude sur l'opportunité de mise en place d'un second stock central au sud est (Tout le 1.3)	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	13/04/2017	15/05/2017	25/05/2017	
20	Etude sur la mise en place d'un nouveau modèle efficient de SIGL (Tout le 2.1)	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	14/05/2017	15/06/2017	25/06/2017	
21	Etude sur le renforcement des curricula actuels des centres de formation de santé de curricula sur la gestion des approvisionnements (3.3.1 à 3.3.4)	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	16/03/2017	15/04/2017	25/04/2017	
22	Etude d'impact des mécanismes de financement sur la demande des produits et l'offre des produits (5.1.2 et 5.2.2)	IDA	Prestations Intellectuelles	CI	14/04/2017	15/04/2017	25/04/2017	
23	Enquête Evaluation Rapide des besoins (ERB) SONU	IDA	Prestations Intellectuelles	SBQC	10/11/2016	15/02/2017	30/02/2017	
24	Acquisition des équipements des écoles et lieux de stage (kit	IDA	Fournitures	AON	20/01/2017	13/03/2017	30/03/2017	

	élève 4.1 et 4.2 partiellement)							
25	Acquisition et installation des équipements de la plate forme de formation à distance (6.7)	IDA	Fournitures	AON	04/02/2017	31/03/2017	10/04/2017	
26	Acquisition de moyens de transport (4.2 moins informatique	IDA	Fournitures	AON	04/02/2017	31/03/2017	10/04/2017	

Légende :

AON : Appel d'Offres National

SBQC : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût

CI : Consultant Individuel

QC : Qualification de Consultants

Le Président de la Commission de Passation des Marchés des Secteurs Sociaux

Abderrahmane Ould Mohamed Siden