

République Islamique de Mauritanie

Honneur- Fraternité-Justice

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux

Autorité Contractante : Ministère de la Santé.

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2017

N°	Réalisation envisagée	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution de contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition d'une salle d'angiographie au profit du CHN	BE	Fourniture	AOI	27/05/2017	24/08/2017	03/09/2017	12/11/2017
2	Acquisition d'équipements médicaux destinés au CH de Zoueratt	BE	Fourniture	AOI	20/05/2017	17/08/2017	27/08/2017	05/11/2017
3	Acquisition d'équipements médicaux destinés au CH de NDB	BE	Fourniture	AOI	20/04/2017	18/07/2017	28/07/2017	06/10/2017
4	Acquisition d'équipements destinés à la DLM	Coopération Japonaise	Fourniture	AOI	13/04/2017	11/07/2017	21/07/2017	29/09/2017
5	Acquisition de 2 véhicules tout terrain et d'une forgonnette au profit de la DLM	Coopération Japonaise	Fourniture	AON	13/04/2017	26/06/2017	06/07/2017	05/08/2017
6	Acquisition de 2 véhicules tout terrain au profit de l'INRSP	Coopération Japonaise	Fourniture	AON	04/05/2017	17/07/2017	27/07/2017	26/08/2017

7	Acquisition d'équipements de laboratoire destinés à l'INRSP	Coopération Japonaise	Fourniture	AOI	13/05/2017	10/08/2017	20/08/2017	18/11/2017
8	Recrutement de 2 ONG nationales de vérification communautaire	IDA	Prestations intellectuelles	SFQC (AMI-N)	11/06/2017	24/08/2017	03/09/2017	03/09/2018
9	Recrutement d'une agence internationale de contre- vérification	IDA	Prestations intellectuelles	SFQC (AMI-I)	24/06/2017	21/09/2017	01/10/2017	01/10/2018
10	Recrutement d'une agence internationale de formation et coaching sur le FBR	IDA	Prestations intellectuelles	SFQC (AMI-I)	29/04/2017	27/07/2017	06/08/2017	06/08/2018
11	Recrutement d'un cabinet international pour fourniture, installation et paramétrage du portail et du système FBR	IDA	Prestations intellectuelles	SFQC (AMI-I)	13/05/2017	10/08/2017	20/08/2017	18/11/2017
12	Recrutement de 2 consultants individuels internationaux (un au niveau central et l'autre sur le terrain)	IDA	Prestations intellectuelles	SCI (AMI-I)	29/04/2017	27/07/2017	06/08/2017	06/08/2018
13	Acquisition de véhicules pour le projet INAYA	IDA	Fourniture	AON	18/06/2017	31/08/2017	10/09/2017	10/10/2017
14	Acquisition des équipements complets pour 80 PS et 10 CSB	BE	Fourniture	AOI	17/06/2017	14/09/2017	24/09/2017	23/12/2017
15	Acquisition des équipements partiels pour les CS et PS (41 CS en équipements médicaux, 21CS en équipements bureautiques et 160 PS en lot mixte d'équipements)	BE	Fourniture	AOI	10/06/2017	07/09/2017	17/09/2017	16/12/2017
16	Acquisition de 300.000 moustiquaires imprégnées de longue durée	BE	Fourniture	AON	27/04/2017	10/07/2017	20/07/2017	19/08/2017
17	Acquisition de 200.000 tests de diagnostic rapide du paludisme	BE	Fourniture	AON	27/04/2017	10/07/2017	20/07/2017	19/08/2017

18	Acquisition d'équipements médicaux destinés au CH d'Aioun	BE	Fourniture	AOI	17/06/2017	14/09/2017	24/09/2017	23/12/2017
19	Acquisition de chaines de froid	BE	Fourniture	AOI	03/06/2017	31/08/2017	10/09/2017	09/12/2017
20	Acquisition d'équipements médicaux destinés au CH d'Aleg	BE	Fourniture	AOI	10/06/2017	07/09/2017	17/09/2017	16/12/2017
21	Acquisition d'équipements médicaux destinés au CH de Tidjikja	BE	Fourniture	AOI	27/05/2017	24/08/2017	03/09/2017	02/12/2017
22	Acquisition d'équipements médicaux destinés au CH de Selibaby	BE	Fourniture	AOI	20/06/2017	17/09/2017	27/09/2017	26/12/2017
23	Acquisition de 3 ambulances au profit des FOSA GUI	Reconversion dettes de l' Espagne	Fourniture	AON	29/04/2017	27/07/2017	06/08/2017	06/08/2018
24	Dotation d'équipements médicaux á vingt-cinq (25) FOSA (5centres de santé et 20 PS) à Guidimagha	Reconversion dettes de l' Espagne	Fourniture	AOI	13/06/2017	10/09/2017	20/09/2017	19/12/2017
25	Extension et réhabilitation de 2 ESP (Rosso et Kiffa)	Reconversion dettes de l' Espagne	Travaux	AON	28/05/2017	10/08/2017	20/08/2017	18/03/2018
26	Extension et réhabilitation de deux DRAS (GUI et TRA) et le CS de Magtaa lahjar	Projet Appui Institutionnel (Coopération Espagnole)	Travaux	AON	04/06/2017	17/08/2017	27/08/2017	24/01/2018
27	Acquisition de trois véhicules 4x4 pour les régions	Projet Appui Institutionnel (Coopération Espagnole)	Fourniture	AON	21/05/2017	03/08/2017	13/08/2017	12/09/2017

28	Acquisition d'équipements déductives au profit des ESP (NEMA, ROSSO, SELIBABY et KIFFA)	Reconversion dettes de l'Espagne	Fourniture	AOI	06/05/2017	03/08/2017	13/08/2017	22/10/2017
----	---	----------------------------------	------------	-----	------------	------------	------------	------------

Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux

Abderahmane OULD MOHAMED SIDINE