

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

## MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

*Direction Générale des Politiques et Stratégies du Développement*

### PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE POUR L'ANNEE 2017

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché <sup>1</sup>	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
<b>Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)</b>								
01	Recrutement de l'agent payeur pour le cash transfert	IDA	Prestations intellectuelles	CI	10/05/2017	31/07/2017	15/08/2017	31/12/2018
02	Equipements et mobilier des cyber café des établissements secondaires (8 sites pilotes)	IDA	Fournitures	AON	10/06/2017	15/08/2017	14/09/2017	20/09/2017
03	Impression des brochures pédagogiques pour cours de matrapage (18000 brochures)	IDA	Fournitures	ED	19/07/2017	30/08/2017	30/09/2017	15/10/2017
04	Réaliser une étude des besoins en main d'œuvre qualifiée du marché du travail de la	IDA	Prestations Intellectuelles	SFOC	04/05/2017	15/07/2017	31/07/2017	31/12/2017

<sup>1</sup> Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services

	santé en Mauritanie et proposer un plan d'action visant à maximiser la contribution des 5 écoles à la satisfaction des besoins de ce marché.							
05	Etude pour la mise en place d'un système d'approvisionnement jusqu'au dernier kilomètre dans deux 2 régions pilotes pour l'ensemble des produits essentiels	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	13/05/2017	15/06/2017	25/06/2017	25/08/2017
06	Etude sur la mise en place d'un nouveau modèle efficient de SIGL	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	14/05/2017	15/06/2017	25/06/2017	25/10/2017
07	Etude sur le renforcement des curricula actuels des centres de formation de santé de curricula sur la gestion des approvisionnement	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	16/05/2017	15/06/2017	25/06/2017	25/07/2017
08	Etude d'impact des mécanismes de financement sur la demande des produits et l'offre des produits	IDA	Prestations Intellectuelles	CI	14/05/2017	15/06/2017	25/06/2017	25/07/2017

09	Acquisition des équipements des écoles et lieux de stage (kit élèves)	IDA	Fournitures	AON	20/05/2017	13/08/2017	30/08/2017	30/10/2017
10	Acquisition et installation des équipements de la plate forme de formation à distance	IDA	Fournitures	AON	04/06/2017	31/07/2017	10/08/2017	30/10/2017
11	Acquisition de moyens de transport	IDA	Fournitures	AON	04/06/2017	31/07/2017	10/08/2017	30/10/2017

Le 24/03/2017

Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux

Abderrahmane Ould Mohamed Sidena

