

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES CONSOLIDE pour l'année 2016**

Réalisations envisagées	Sources de Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue pour lancement procédure sélection	Date prévue pour attribution contrat	Date prévue pour démarrage prestations	Date prévue pour achèvement prestations
<b>Service maître d'œuvre : MASEF</b>							
Fourniture d'aides techniques pour personnes handicapées	Budget d'Etat	Fournitures	AON	20/05/2016	10/07/2016	25/07/2016	25/09/2016

Date: 22/04/2016

**Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux**

**Abderahmane OULD MOHAMED SIDINE**